

Avviksforklaring - Investeringsregnskapet

Investeringsprosjekter 2023 - talloppsett

Tall i hele tusen

Prosjekt	Regnskap 2023	Rev. budsjett 2023	Oppr. budsjett 2023	Avvik
311004 Nytt torg i Elnesvågen	556	1 500	5 000	-944
313001 Datautst			3 000	-385
313002 Trollkirka			1 405	-488
313003 Utvikling kommun			500	-6
313008 Utvidelse			8 500	-1 532
313011 Automat			0	-400
313012 Fullføring			0	-47
313014 Utstyr til			0	-93
313015 Renoveri			4 750	-2 730
313016 Badeplas			0	-30
313017 Inventar			0	69
313018 Oppgrad			0	-600
314001 Familiens			15 000	-4 497
320001 KULTURSKOLE - Hustadvika	37 230	33 500	60 500	3 730
321002 Uteområder barnehager	336	500	500	-164
322003 Utbedring Tornes skole	4 130	3 399	0	731
322004 Haukås skole	2 067	17 933	0	-15 866
322007 Uteområdet og trafikksikringstiltak ved skolene og Eidehallen	0	48	0	-48
322020 Eide barneskole oppgradering uteområdet	294	1 841	0	-1 547
322021 Ny Eide barneskole	15 470	13 193	15 750	2 277
322023 Renovering teknisk rom svømmehall FUSK	1 303	1 295	0	8
322024 Nytt varmesystem Fræna ungdomsskole	12 399	14 900	12 000	-2 501
323002 Flytebrygge Bjørnsund	1 286	800	0	486
331003 Varslingsanlegg mv.	3 059	3 810	0	-751
331006 Helseplattformen	38 719	28 999	28 000	9 720

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

INNSTILLINGER

GODTA ALLE

Prosjekt		Regnskap 2023	Rev. budsjett 2023	Oppr. budsjett 2023	Avvik
331007	Utstyr Helse og velferd	737	1 000	1 000	-263
331008	Omsorgsleiligheter Farstad	7 826	21 000	32 000	-13 174
331011	Demenssenter Eide	0	2 000	2 000	-2 000
331012	Ombygging Lundhaugen	152	200	1 000	-48
331013	Skjermet avdeling Eide sykehjem	280	3 200	0	-2 920
331014	Påkobla hjelpemiddel	702	500	0	202
331015	TV til institusjoner	0	1 200	0	-1 200
331016	Ombygging Fræna sjukeheim	1 516	4 500	0	-2 984
341002	Asfaltering og vei	28 994	25 000	5 000	3 994
341003	Vei - Høstmarkeiendommen - boligfelt/utbygging sør for hovedveien.	2 415	11 509	10 000	-9 094
341007	Justering			138	0
341009	Gatelys			1 000	-1 533
341010	Drenering			0	-49
342007	Rundkjør			15 000	0
342047	Kjøp av u			0	-2 010
342057	Kjøp av u			0	-25
344001	Ny brann			0	1 114
344009	Motorspr			57	0
344010	Øvingsor			100	-100
344011	Diverse u			280	-3
344012	ATV - Fei			600	-56
344013	Kjøpe ut utbedring			900	-51
90001	Renovering	6 169	8 500	8 500	-2 331
90002	Industritomter	10 015	15 000	15 000	-4 985
90003	Vatn	12 448	40 000	40 000	-27 552
90004	Avløp	8 181	22 000	22 000	-13 819
90005	Boligtomter	2 226	11 000	11 000	-8 774
390002	Kjøp av aksjer og andeler	2 789	3 000	3 000	-211
Sum		248 613	352 094	323 480	-103 481

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Avvik mellom regnskap og revidert budsjett.

Avviksforklaring investeringsprosjektene

Innledende kommentar

Dette er en rapport fra regnskapet for 2023. Vær obs. på at alle prosjekt som ikke er ferdige blir tatt inn i Avstemmingsaken for investeringsprosjektene som kommer opp i formannskapet og kommunestyret i mars/april. I den saken blir ubrukte midler på ikke ferdige prosjekter i 2023 overført til ny bevilgning i 2024.

Nytt regionscenter Hustadvika kommune:

Det er brukt 0,9 mill. kroner mindre enn budsjettet i 2023. Prosjektet startet opp høsten 2024 og er ventet ferdig 2025.

Datautstyr:

Et lite mindreforbruk som nok skyldes at ROR IKT ikke har rukket alle prosjekt som ligger klare. Dette er en bevilgning som gis hvert år men ekstra midler i 2023 på grunn av inntrøden i ROR IKT. Er lik sett ferdig i 2023. Bevilgning 2024 er fortsatt på budsjett og vil bli gjennomført i 2024. Prosjektet vil fortsatt settes i gang i 2024 og vil fortsetter.

Trollkirka turmål og

Det er et mindreforbruk på 1,5 mill. kroner.

Prosjektet nærmer seg avsluttet.

- Septiktank på 70 m³

- toalettanlegget er ferdig

- kameraløsning med

parkering og sti.

- Vippsløsning innført

Noen av utgifter knyttet til dette kommer på 2024. Resterende beløp overføres til 2024.

Utvikling av turstier og friluftsområder i Hustadvika kommune:

Mindreforbruk på 6 tusen kroner. Prosjektene er ikke ferdige, men de fleste er i prosess.

Kultur jobber med å gjennomføre disse og flere andre i 2024 og årene fremover:

- Det jobbes med utvikling av Vågaleira i Bud. Prosjektet videreføres til 2024.

- Mange prosjekter er under utvikling og under arbeid.

Utvidelse av gravplass Tornes:

Mindreforbruk på 1,5 mill. kroner. Etter en forsinket oppstart ble prosjektet påbegynt vinteren 2021/22.

05.03.24. Mye av det som skulle utføres i 2023 ble utsatt til 2024 pga. tidlig vinter og kulde.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

over bruken av både

Automater til biblioteket:

Budsjett 400 tusen kroner og intet forbrukt i 2023.

Ubrukte midler er pga. utstyret ikke er kjøpt inn enda. Kjøpes inn i forbindelse med flytting av biblioteket i Elnesvågen i 2023, samt at vi venter på at Nasjonalbiblioteket skal bestemme seg for nytt biblioteksystem - som igjen er bestemmende for oss. Innkjøpet må også ut på forenklet anbudsrunde, da det finns kun to til tre leverandører til dette.

Mindreforbruk skyldes at vi venter på å sikre at automatene fungerer optimalt med det nye datasystemet, som man enda ikke vet hva blir. Totalrammen skal holde til de 2 automatene og tilleggsutstyret vi har tenkt å kjøpe. Mulig prisene har økt i forhold til pristilbudet fra tidligere år. Det vet vi ikke før vi har utført anbudsrunden.

Automatene vil gi Eide og Elnesvågen et bibliotek som er "meråpent", dvs åpent selv om det ikke er betjent. i dag er biblioteket på Eide og Elnesvågen lukket og en dårlig utnyttelse av lokale ressurser. Med utlånsautomater vil vi kunne tilby et bibliotek som er åpent enn i dag.

Fullføring av g

Det er et mindrefork

Alt av flettverksgjer
2024 med midlene

Utstyr til utesc

Det er et mindrefork
2024.

Utescena Tretind skaper en utendørs kulturarena i Eide sentrum som kan brukes av alle som ønsker å skape kulturell aktivitet. Tretind bidrar til å skape liv i sentrum og er allerede blitt en sosial møteplass, spesielt for ungdom. Utescena Tretind kan brukes på arrangementer som diverse konserter, julemarkeder, 17. mai-arrangementer, festivaler, osv.

Renovering Frænahallen

Prosjektet har et mindreforbruk på omlag 2,7 mill. kroner.

Badeplass Eide

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Det vil kreve regulering av området for å få igangsatt de planlagte tiltakene som var tiltenkt badeplassen. Administrasjonen arbeider med å lage grunnlag for å sette prosjektleder for reguleringsarbeidet. Avviket er derfor forklart ved at man ikke har fått satt i gang tiltak i påvente av reguleringsarbeidet. Noen enkle grep har blitt gjort på plassen, som ikke er søknadspliktige. Feks felling av trær, planering av deler av området og hatt ned en kum for håndtering av vann.

Reguleringsarbeidet er planlagt å begynne i 2024. Det ble politisk vedtatt å utsette investeringen til 2024 i påvente av reguleringen.

Det kan allerede nå se ut fra det arbeidet/kartleggingen har blitt gjort, at det prosjektet vil kreve større ramme - da først utpekt plass ikke lengre er aktuelt.

Nytten av dette prosjektet er stor av den grunn at det ikke finnes en stor offentlig badeplass nær Eide sentrum, og det vil sikre friluftaktiviteter ved sjøen på en tryggere måte. Det er svært farlig at barn og unge i dag bader inne i båthavna sitt e.

Inventar til bibliotek

Vi har kjøpt inn det som er planlagt. Noe inventar ble dyrt enn forventet.

Prosjektet er ferdig.

Familiens Hus - Eide

Det er et mindrefork

Det er brukt mindre midler i 2023 enn planlagt og det er hovedsakelig fordi utvendige arbeider, og innvendige arbeider ble lyst ut på en og samme entreprise.

Faktura plan fra entreprenør er mer fordelt jevnt over 2023 og 2024.

Vi styrer mot innvilget ramme, og prøver å avgrense prosjektet , for å treffe budsjett. Rammen på (55 mill) skal p.d holde.

Det arbeides også med en mulighetsstudie for å få Eide Legesenter inn i tilbygget fra 2010 (NAV-bygget). Dette vil kreve ombygging og en grov kalkyle basert på erfaringstall og kvm antyder 10 mill. eks mva. saken er uavklart i dag.

Kulturskole - Hustadvika:

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Dette prosjektet har et merforbruk på 3,7 mill. kroner i 2023. Ikke ferdig. Ramme foreslås videreført 2024.

Overleveres fra entreprenør i mai 2024. Innflytting sommeren 2024. Teknisk ferdigstilling mai 2024. Prøvedrift etter dette.

Uteområder barnehager

Mindreforbruk på 164 tusen på tiltaket.

Utbedringer Tornes skole:

Det er et merforbruk på 0,7 mill. kroner på dette prosjektet i 2023. Ikke ferdigstilt. Resterende ramme er konsekvens av geoteknisk vurdering der blant annet elva må erosjonssikres. Arbeider i elva må skje utenfor gytesesong.

Haukås skole:

Mindreforbruk 15,9 r

Prøvedriftsperioden

Prøvedrift varer i 12


Diverse funn og utb
avsluttet.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

3. oktober 2022.

2024 fortsatt ikke



Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Bygging nye H



Uteområdet og trafikksikringstiltak ved skolene og Eidehallen:

Her er det et mindreforbruk på over 48 tusen kroner i 2023.

Uteområder skoler

Det er et merforbruk på prosjektet på 581 tusen kroner i 2022. Det meste har gått med til kunstgressbane, utebod og gjerder på Jendem skole.

Dette pga oppriving av ny asfalt lagt for 2 år siden, ca 600m², samt drenering og underlag for kunstgress. Lyktestolper og fundamenteringer til fangnett samt fotballmål.

Eide barneskole - oppgradering uteområde

Her er det et mindre... kolen skal bli. Det legges inn tiltak så s

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Ny Eide barne

Prosjektet har et me

Det er nå signert ko... rprise kontrakt. Faktura plan er utar... ntrakttsinngåelse.

Det for øvrig komme... for fase 1 er utsatt 2.md fra opprinnelig... Endring knyttet til d

Vi holder vedtatte fremdriftsplan. + 2md knyttet til politisk vedtak å endre fra 250 til 300 elever.

Vi er nå i samspillsfase (fase 1) og vil så gå inn i en detaljprosjekteringsfase. (fase 2)

Byggestart sommer 2024. 1 års prøvedrift.

Ferdigstilling av prosjekt: 1. desember 2026. Evt. utsettelse til vår 2027.

Avviket skyldes at det er brukt midler for å skifte ut oljefyren i energisentralen ved Eide ungdomsskole jfr. kommunestyrets vedtak om felles energisentral for alle skolebygg og kulturbygg på Eide. Tre entreprenører er nå prekvalifiserte, og pris og designkonkurranse pågår.

Det jobbes med å holde vedtatte ramme. Må avklares tiltak ifb. utskifting av varmeanlegg på Eide ungdomsskole, og uteområdet ved Eide ungdomsskole iht. politiske forventninger.

Renovering teknisk rom svømmehall FUSK

Prosjektet har brukt budsjettet i 2023. Renovering av teknisk rom til bassenget er ferdig.

Nytt varmesystem Fræna ungdomsskole

Prosjektet har et mindreforbruk på 2,5 mill. kroner i 2023. Årsaken til at budsjetttrammen ikke er oppnådd skyldes at prosjektet ikke er ferdige enda.

Prosjektet forventes ferdig ila. sommerferien 2024.

Flytebrygge Bjørnsund

Prosjektet har et merforbruk på 0,5 mill. kroner.

Varslingsanlegg m.v.

Prosjektet har et mindreforbruk på 0,8 mill. kroner i 2023. Pasientvarslingsanlegget ved Lundhaugen omsorgssenter er nå ferdig. Alle institusjoner og omsorgssenter har nå pasientvarslingsanlegg.

Helseplattform

Prosjektet har et me

Faktura på engangs

I tillegg kom det ogs

Prosjektet er ikke fe

2024.

Utstyr Helse o

Prosjektet har et mi

helseinstitusjonene

Omsorgsleiligheter Farstad

Prosjektet har et mindreforbruk på 13,2 mill. kroner i 2023. Ombygging Farstad Seniorsenter startet høsten 2023 og må videreføres til 2024.

Prosjektet skal ferdigstilles i 2024. Årsak til lavere forbruk enn budsjett i 2023, er at hovedtyngden av kostnader kommer i siste del av prosjektet.

Demenssenter Eide

Det er ikke brukt midler i 2023, mindreforbruket utgjør 2 mill. kroner.

Ombygging Lundhaugen

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

prosjektet er i mars

ennom året til

Mindreforbruk på 48 tusen kroner i 2023. Det var ikke mulig å gjennomføre planlagt ombygging.

Skjermet avdeling Eide sjukeheim

Mindreforbruket utgjør 2,9 mill. kroner i 2023. Skjermet avdeling Eide ble påstartet Oktober 2023

Det meste av arbeider i 2023 gikk til utarbeidelse av søknadsdokumenter og avklaringer knyttet til utforming.

Bygging er i gang og ferdigstilles 2. kvartal 2024.

Påkoblet hjelpemiddel

Har et merforbruk på 0,2 mill. kroner i 2023. Ferdig i 2023.

TV til institusjoner

Mindreforbruk på 1,2 mill. kroner i 2023. Prosjektet er ikke ferdig og må videreføres til 2024.

Totalrammen vil holde seg innenfor rammen på 1,2 mill. kroner pr. dags dato.

Prosjektet er estimert

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Ombygging Fr

Mindreforbruket her er på 1,2 mill. kroner i 2023. Prosjektet er i gang og forventes ferdig i 2024.

Asfaltering og

Det er et merforbruk på 1,2 mill. kroner i 2023. Prosjektet er i gang og forventes ferdig i 2024.

Sene store bevilgninger har gjort at arbeidet er satt i gang flere ganger i 2023.

Arbeidet er i gang og forventes ferdig i 2024. Prosjektet er i gang og forventes ferdig i 2024.

rutiner.

Vei - sør for hovedveien - Elnesvågen:

Prosjektet har et mindreforbruk på 9 mill. kroner i 2023. Dette er i all hovedsak prosjekteringskostnader.

Prosjektet er klart til å legges ut på anbud.

Anleggsbidrag for private utbyggere er krevd.

Gatelys

Mindreforbruket utgjør 1,5 mill. kroner i 2023. Armaturer er innkjøpt og arbeid med renovering i Storlandsvegen

er i gang.

Drenering ved Gaustad kapell

Mindreforbruket utgjør 50 tusen kroner. Utbedring av overvannsnett og overvannskanal er ferdig i denne omgang.

Rundkjøring Malmefjorden

Dette prosjektet hadde en opprinnelig bevilgning på 15 mill. kroner. Dette ble i revidert budsjett flyttet til 2024.

Kjøp av utleieboliger

Mindreforbruket utgjør 2 mill. kroner. Det er kjøpt inn 3 boliger.

Kjøp av ungdomsskoletomt

Kjøp gjennomført etter budsjett.

Ny brannstasjon

Prosjektet er utsatt. Mindreforbruket er kostnader for å ette

Øvingsområde

Intet utført i 2023.

Diverse utstyr

Investeringen er full

ATV - feiing

Kjøp utført etter budsjett.

Kjøpe bil brann og feiing

Prosjekt gjennomført med 50 tusen kroner i mindreutgift.

Opprusting kommunal eiendom/utstyr:

Prosjektet hadde et mindreforbruk på 2,3 mill. kroner i 2023. Mindreforbruk tilsvarer den delen av budsjettbeløpet som var tiltenkt kommunalteknikk (kjøp av maskiner). Det er brukt midler på 10 prosjekter fordelt på barnehager, skoler og helseinstitusjoner.

Industritomter:

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

for sin årsak i

Det er brukt 5,0 mill. kroner mindre enn budsjettet i 2023.

Det er per 31.12 2023 brukt 10 mill. kr av 15 000 000 .

Indre Harøy Industriområde prosjekteringskostnader 530 000.

Dalemyra bransjesenter omregulering og prosjektering av vva 323 000

Eidem sør 177 000

Vestavika industriområde. Utfylling av sjøareal 8 860 000.

Vatn:

Det er brukt 27,5 mill. kroner mindre enn budsjettet i 2023.

De 2 største prosjekter

egg. 4,3 mill. kroner.

Avløp:

Det er brukt 13,8 mill

Slamavskiller på Ind
alternative løsninge
mill.

Flere av anleggene
grunnkjøp eller forsi

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

redning av
på denne er ca 3
ndring i regulering,

Boligtomter:

Det er et mindreforbruk på 8,8 mill. kroner på dette prosjektet i 2023.

Midlene i 2023 er brukt til:

Reguleringsendring Tornes boligfelt 183 000 Regulering og prosjektering av overvann
Kjøp av areal til Haukås Øvre Øst 1 926 000

Totalt brukt 2 226 000 av 11 000 000 kr

Bevilgning investering 2023 - talloppsett

Tall i hele tusen

Regnskap
2023

Revidert
budsjett
2023

Oppr.
Budsjett
2023

Avvik
2023

	Regnskap 2023	Revidert budsjett 2023	Oppr. Budsjett 2023	Avvik 2023
1 Investeringer i varige driftsmidler	245 373	348 660	320 046	103 287
2 Tilskudd til andres investeringer	1 651	1 634	1 634	-17
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 790	3 000	3 000	210
4 Utlån av egne midler	0	0	0	0
5 Avdrag på lån	0	0	0	0
6 Sum investeringsutgifter	249 814	353 294	324 680	103 480
7 Kompensasjon for merverdiavgift	38 518	49 125	51 469	10 607
8 Tilskudd fra andre	3 141	2 775	2 775	-366
9 Salg av varige driftsmidler	3 494	22 000	22 000	18 506
10 Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
11 Utdeling fra selskaper			0	0
12 Mottatte avdrag på lån			0	0
13 Bruk av lån			245 436	74 524
14 Sum investeringsinntekter			321 680	103 271
15 Videreutlån			20 000	11 616
16 Bruk av lån til videreutlån			20 000	11 616
17 Avdrag på lån til videreutlån			5 000	-732
18 Mottatte avdrag på lån til videreutlån			5 000	-398
19 Netto utgifter videreutlån			0	-334
20 Overføring fra drift til investeringsfond			0	22
21 Avsetninger til ubundet investeringsfond			0	-921
22 Bruk av bundne investeringer			0	1 233
23 Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0
24 Bruk av ubundet investeringsfond	-2 790	-3 000	-3 000	-210
25 Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
26 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-3 124	-3 000	-3 000	124
27 Fremført til inndecking i senere år(udekket beløp)	0	0	0	0

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Avvik mellom regnskap og revidert budsjett.

Avviksforklaring investeringsinntekter

Investering i varige driftsmidler:

Det ble brukt 103 mill. kroner mindre enn budsjettet på investeringer i 2023. Se kommentarer for hvert investeringsprosjekt for forklaring.

Tilskudd til andres investeringer:

Intet avvik av betydning.

Investering i aksjer og andeler i selskaper:

Intet avvik av betydning.

Kompensasjons merverdiavgift:

Kommunen fikk 10 mill. kroner mindre enn budsjettet i MVA-kompensasjon i 2023. Dette skyldes mindre utgifter på investeringer enn forventet.

Salg av varige

Det ble 18 mill. mindre

Tilskudd fra ar

Intet avvik av betydning

Bruk av lån:

Det er brukt 74,5 mi
totalt sett er brukt m

Lån til videreutdanning - Husbanken.

Det ble lånt ut 11,6 mill. kroner mindre enn forventet til startlån i 2023.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

vedsakelig at det



Avviksforklaring -
Driftsregnskapet

Disposisjonsfond, bundne fond og ubundne
investeringsfond



Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.